

Mariager Vand a. m. b. a

Gl. Hobrovej 3B
9550 Mariager
vand@mariagervand.dk

Anlægsoversigt

2022

Renovering af ledninger. I 2022 forventede vi at vi skulle renoverer an boringer og stophaner i Stentofte / Fælledvej, da vi følger Mariagerfjord Kommunes plan for udskiftning af kloak ledninger. De har efterfølgende udskudt alle planer, vedr. ledningsudskiftninger i Mariager by. Vi kender ikke deres nuværende planer.

Da vi havde ekstra ordinære mange reparationer på vores ledninger i Vestparken, besluttede vi at flytte midler fra Stentofte / Fælledvej til Vestparken renovering. (Hvide PVC-ledninger)

Vi opdelte ledninger i 3 etaper, i 2022 har vi udskiftet etape 1 samt etape 2 – (Hovedledning ad Rinddalen samt Vestparken fra nr. 26 til 47.

Prisen blev en hel del dyrere end vores budget, da vi måtte tilføre / udskifte flere hovedventiler, samt flytte flere stophaner end estimeret. Derudover har der øgede omkostninger til indkøb af ledninger samt brændstof tillæg.

Estimat 570.000 kr. – realiseret 720.000 kr.

Ud over Vestparken har vi i 2022 besluttet at indkøbe en el - generator, så vi kunne imødekomme evt. strømsvigt. Den leveres først i 2023 (Anbefaling vedr. kritisk infrastruktur)

Pris inkl. Installationer: 140.000 kr.

2023 og fremefter:

På generalforsamling i 2022 forventede vi at vi kunne lave en anlægsoversigt over investeringer i de næste 5 – 10 år., dette har ikke været muligt grundet for mange, udefra kommende hændelser omkring drift af vandværker. Lige nu er der for mange ubekendte.

(BNBO-sikring, indsatsområder, ledningsudskiftninger, Vestergade økonomi, prisudvikling, risiko for strømsvigt etc.)

I 2023 har vi besluttet at stoppe lidt op med investeringer, vi forventer derfor kun at vi skal foretage mindre investeringer. Dog forventer vi at vi skal indkøbe en el-generator nr. 2 så vi kan køre med både Himmelkol og Fælledvej ved strømsvigt. Pris estimat – ca. 60.000 til 100.000 kr. afhængig af løsning.

Vestparken renovering udskydes, brev er udsendt til forbrugere.

